

N i e d e r s c h r i f t

über die 8. Sitzung des Stadtrates

vom 16. Juli 2018

ö12. Beratungsgegenstand: **Modernisierung und bedarfsgerechte Erweiterung der Inselhalle Lindau
Finanzierung und Mehrkosten**

AZ: **915**

Berichterstatter: **Felix Eisenbach, Leiter der Stadtkämmerei**

S a c h v e r h a l t:

Die Investitionskosten für das Projekt Inselhalle samt Nebenanlagen sind im Vergleich zum Herbst 2017 nochmals gestiegen. Im Haushalt 2018 inkl. Finanzplan wurden insgesamt für das Projekt netto 57,6 Mio. EUR eingestellt, die aktuelle Kostenprognose liegt nun bei netto 61,8 Mio. EUR.

Der städtische Anteil an den Investitionskosten steigt um 4,5 Mio. EUR, darin enthalten sind die oben skizzierten Mehrkosten plus der Anteil der nicht abzugsfähigen Vorsteuer.

Die Verwaltung zeigt im Nachfolgenden, wie die Mehrkosten in Höhe von 4,5 Mio. EUR gedeckt werden könnten:

Mehrerlös Grundstücksveräußerungen	1,5	Mio. EUR
Umschichtung Rücklagen (Kernhaushalt / Regiebetrieb Grundstückmanagement)	1,5	Mio. EUR
Parkraumbewirtschaftung (Anteil an den Projektkosten)	0,5	Mio. EUR
Ansatz Haushalt 2019	1,0	Mio. EUR


Nach kurzer Diskussion fasst der Stadtrat e i n s t i m m i g folgenden

B e s c h l u s s:

Der Stadtrat ermächtigt die Verwaltung die notwendigen Verstärkungen vorzunehmen

- II. Amt 20 z. K. u. w. V.
- III. Zum Akt

Lindau, 17. Juli 2018



Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister



beglaubigt



Patricia Herpich
Protokollführerin