Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2014

Niederschrift

tiber die 9. Sitzung des Stadtrates

vom 24. Juli 2014

611. Beratungsgegenstand: Einrichtung eines Gestaltungsbeirates fiir die
Stadt Lindau (B)

AZ: 6130
Berichterstatter: Christian Herrling, Leiter der Stadtplanung

Der Berichterstatter tragt folgenden Sachverhalt vor:

1. Bisherige Beschlusse

Der Bau- und Umweltausschuss hat im Sommer 2013 beschlossen, einen Gestaltungsbeirat
einzurichten. In den Haushaltsberatungen 2013 wurde daftr ein Budget von 25.000 € im
Verwaltungshaushalt fur 2014 und in den folgenden Jahren bereit gestelit.

Der bereits in 2006 vorgelegte Satzungsentwurf fur den Gestaltungsbeirat wurde in Anleh-
nung an die Veréffentlichung des Bundes Deutscher Architekten (BDA) aus dem Jahr 2011
.Gestaltungsbeirate — Mehr Kommunikation, mehr Baukultur* Gberarbeitet und heute als Ge-
schéaftsordnung fur den Gestaltungsbeirat der Stadt Lindau (B) zur Beschiussfassung vorge-
legt. Dabei flossen die Ergebnisse der Gespréche mit den Kommunen Ravensburg und Bi-
berach in den Entwurf ein.

In der Anlage der Entwurf einer Geschaftsordnung fir den Gestaltungsbeirat der Stadt
Lindau.

2. Aktuelle Erforderlichkeit eines Gestaltungsbeirates

Aus der Sicht des Stadtbauamtes besteht unverédndert die Notwendigkeit, einen Gestal-
tungsbeirat einzurichten. Das Stadtbauamt leistet im Rahmen der Bauberatung umfangreich
Hilfestellung in gestalterischen Fragen. Im sich anschlieBenden Genehmigungsverfahren
nach der Bayerischen Bauordnung gehéren diese jedoch nur teilweise zum Prifprogramm
und kénnen mangels gesetzlicher Grundlage nicht mit einer Genehmigung verbunden wer-
den.

Durch die anhaltende bauliche Nachverdichtung im gesamten Stadtgebiet werden Bau-
grundsticke haufig an die Grenzen ihrer Bebaubarkeit gefiihrt und gestalterische Fragen
durch die Bauherren dabei vernachlassigt.

Auerdem ergibt sich aus der hohen Anzahl mittelfristig zu erwartender Sonderprojekte (z.B.
Umwidmung Bahnflidchen, Bebauung westliche Insel) einer hohe 6ffentliche Erwartungshal-
tung an gestalterisch hochwertige und landschafts- und stadtbildvertragliche Bebauung.






Amt 60/601 88131 Lindau, den 07.07.2014
Mo
Pkt.
Herrn Oberbirgermeister Dr. Ecker
Herrn Frey
Herrn Speth
Herrn Herrling

Anlage 1 zur Sitzung des Stadtrats am 24.07.2014

Geschiftsordnung fiir den Gestaltungsbeirat der Stadt Lindau

Vorbemerkung

Ziel des Gestaltungsbeirates ist es, das Stadtbild mit seiner hohen stadtebaulichen und archi-
tektonischen und Qualitat zu sichern, fortzuschreiben und Fehlentwicklungen in Stadtebau und
Architektur zu vermeiden.

Vom Wirken des Gestaltungsbeirats und seiner Mitglieder ist zudem ein positiver Einfluss auf
das Bewusstsein fiir gute Stadtgestall, Architektur und den Wert unserer Heimat in der gesam-
ten Blirgerschaft zu erwarten.

Der Gestaltungsbeirat unterstiitzt als unabhéngiges Sachversténdigengremium den Oberbiir-
germeister, den Stadtrat und die Verwaltung. Er begutachtet insbesondere Vorhaben von be-
sonderer stadtebaulicher Bedeutung in ihrer Auswirkung auf das Lindauer Stadt- und Land-
schaftsbild. Er spricht fachlich kompetente Empfehlungen als Entscheidungsgrundlage aus.

1. Aufgaben des Gestaltungsbeirates

1.1 Die Aufgabe des Gestaltungsbeirates besteht in der Erarbeitung von Empfehlungen fir
Verwaltung und Stadtrat der Stadt Lindau (B) zu stadtebaulichen und baukiinstlerischen Pro-
jekten, die fiir die Erhaltung oder Gestaltung des Lindauer Stadtbildes von gréBerer Bedeu-
tung sind.

1.2  Im Gestaltungsbeirat werden in einem frihen Planungsstadium Vorhaben behandelt,
méglichst bevor eine Baugenehmigung beantragt wird:

a) Einzelbauvorhaben, die wegen ihrer Standorte, ihres Umfeldes, ihrer Nutzung oder
inrer GréBe oder wegen sonstiger Belange von besonderer Bedeutung sind,

b) stadtebauliche Planungsprojekte von besonderer Relevanz. Dies gilt auch fir Planun-
gen der Stadt, der Stadtwerke und der GWG.

1.3  Der Gestaltungsbeirat kann bei der Formulierung von Auslobungen, bei Weltbewerben
etc. beteiligt werden. Mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied sollte in die zustdndigen
Gremien eingebunden werden. Der Gestaltungsbeirat wéhit dieses Mitglied aus.



1.4  Die Entscheidung tiber die zu behandeinden Projekte trifft die Geschéftsstelle.

1.5 Der Beirat erarbeitet Stellungnahmen, die als Empfehlung dienen. Der Beirat ist kein
Beschlussorgan im Sinne der Gemeindeordnung.

2. Zusammensetzung des Gestaltungsbeirates

2.1 Der Gestaltungsbeirat setzt sich aus drei stimmberechtigten Mitgliederm zusammen.
Sie wahlen aus ihrer Mitte eine/einen Vorsitzende/n sowie eine/n Stellvertreter/in.

2.2  Die Beiratsmitglieder sind auswértige Fachleute. Sie diirfen ihren Geschéftssitz nicht
im Landkreis Lindau haben. Sie werden auf Vorschlag der Verwaltung vom Stadltrat berufen.

2.3 Die Mitglieder sind Fachleute aus den Bereichen Stédtebau und Architektur. Sie besit-
zen die Qualifikation zum Preisrichter. Die Mitglieder ddrfen zwei Jahre vor und ein Jahr nach
der Beratungstétigkeit nicht in Lindau (B) planen und bauen.

2.4  Eine Beiratsperiode dauert jeweils zwei Jahre, wobei nach Ablauf jeder Beiratsperiode
zwei Mitglieder ausgewechselt werden. Die Mitgliedschaft darf zwei aufeinanderfolgende Peri-
oden nicht dbersteigen.

3. Geschaiftsstelle

Der Oberbiirgermeister bestimmt eine stédtische Dienststelle als Geschéftsstelle. Sie unter-
stitzt die Arbeit des Beirats.

4. Geschiiftsgang
4.1 Die Sitzungen des Beirates finden in der Regel in Abstédnden von drei Monaten statt.

4.2 Die Sitzungstermine werden mindestens fiir ein Kalenderjahr im Voraus festgelegt und
verdffentlicht.

4.3  Die Einberufung des Gestaltungsbeirats erfolgt durch die Geschéftsstelle, mindestens
zwei Wochen vor dem Sitzungstag mit Bekanntgabe der voridufigen Tagesordnung. Eine An-
derung der Tagesordnung ist mit Zustimmung des Gestaltungsbeirats méglich.

5. Beschlussfihigkeit, Stimmrecht

5.1  Der Gestaltungsbeirat ist beschlussfdhig, wenn sémtliche Mitglieder ordnungsgemani
geladen sind sowie die Mehrheit der Mitglieder, darunter der/die Vorsitzende oder Stellvertre-
ter/in anwesend ist.



5.2  Entscheidungen werden in einfacher Mehrheit in offener Abstimmung getroffen.
Stimmenthaltung ist nicht zuldssig. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme der/s Vorsitzenden
den Ausschlag.

5.3  Die Beiratsmitglieder priifen von sich aus ihre Befangenheit in Anlehnung an Art. 49
der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern.

6. Beiratssitzung
6.1  Die Sitzungen sind grundsétzlich éffentlich.

6.2  An den nichtéffentlichen Teilen der Sitzungen des Gestaltungsbeirats kénnen neben
den Bauherrn und deren Beauftragten (ohne Stimmrecht) auch teilnehmen:

o der Oberbirgermeister

o der Stadtbaudirektor

e Mitarbeiter/innen des Stadtbauamtes

e Stadtratinnen und Stadtréte

e Sonderfachleute (z. B. Denkmalschutz) auf Einladung der Geschéftsstelle

6.3 Der Gestaltungsbeirat verfasst als Ergebnis der Beratungen zur Beurteilung der vorge-
legten Vorhaben jeweils eine schriftliche Stellungnahme, die von allen anwesenden Beirats-
mitgliedern zu unterschreiben ist.

6.4  Die Stellungnahme ist den Bauherrn bzw. deren Beauftragten in der éffentlichen Sit-
zung bekannt zu geben und zu erldutern.

6.5  Uber jede Sitzung ist von der Geschéftsstelle ein Protokoll zu erstellen.

6.6 Die Offentlichkeit der Sitzung kann auf Antrag des Bauherren und unter Benennung
von triftigen Griinden (z.B. grundstiicksrechtliche Probleme, erste Abkldrung ohne Bekanntga-
be nach AuBen usw.) ausgeschlossen werden. Uber das tatséchliche Vorliegen der Triftigkeit
der Griinde entscheidet der Gestaltungsbeirat nach Darlegung durch die Verwaltung.

7. Wiedervoriage

Erhélt ein Vorhaben nicht die Zustimmung des Beirats, so ist dem Bauherrn die Mdglichkeit
zur weiteren Bearbeitung einzurdumen. Der Beirat gibt die Kriterien hierfir bekannt. Das Vor-
haben ist dem Beirat wieder vorzulegen.



8. Geheimhaltung

Die Mitglieder des Gestaltungsbeirats und die sonstigen Sitzungsteilnehmer/innen sind zur
Geheimhaltung lber die nichtéffentlichen Beratungen und Wahrnehmungen verpflichtet. Die
Regelungen von 6.1 und 6.6 bleiben davon unberiihrt. Eine Verletzung der Geheimhaltung
fiihrt zum Ausschluss vom Gestaltungsbeirat.

STADTBAUAMT LINDAU (B)

Christian Herrling Iris Moller
Leiter Stadtplanung und Bauordnung Stadtplanung / Denkmalschutz /Umwelt



Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2014

Niederschrift

iber die 9. Sitzung des Stadtrates

vom 24, Juli 2014

612. Beratungsgegenstand: Neubau Thierschbriicke

AZ: T 6312
Berichterstatter: Kai Kattau, Leiter Garten- und Tiefbauamt

Der Berichterstatter erlautert folgenden Sachverhalt anhand einer Prasentation (s. Anlage):

Der Bau- und Umweltausschuss wurde in der Sitzung am 14.07.2014 uber den Sachstand
zum ,Neubau Thierschbriicke® in Kenntnis gesetzt und hat die Verwaltung beauftragt, das
Projekt dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen.

Bereits im Jahr 2010 wurde im Bau- und Umweltausschuss die Sanierung der Thierschbrii-
cke vorgestellt und die dafur vorgesehenen Kosten von 150.000 € in den Haushalt 2011 ein-
gestellt.

Das Ingenieurbiro Rundel und die Firma Geiger Bauwerksanierung waren beauftragt, eine
Ausschreibung fur die Sanierung der Thierschbriicke zu erstellen. Ziel war es, die Verkehrs-
sicherheit fur die nachsten 10 Jahre zu gewabhrleisten.

Aufgrund der Uberlegungen zur bahntechnischen Anbindung Lindaus und der damit in Ver-
bindung stehenden Frage der Notwendigkeit der Thierschbriicke, wurden die Sanierungsar-
beiten zur mittelfristigen Instandhaltung der Briicke nach der Grundsatzentscheidung fir die
.Zwei-Bahnhofs-Lésung” fur das Jahr 2014 eingeplant. Zur Sanierung muss die Elektrifizie-
rung abgeschaltet werden, woraus folgt, dass die Arbeiten nur nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
durchgefiihrt werden kénnen. Entsprechende Sperrzeiten waren bei der Bahn bereits ange-
meldet. Die Bauzeit lag bei etwa sechs Wochen, die zu erwartenden Larmemissionen bei
100 bis 120 dB, wodurch weitere kostenintensive MaRnahmen notwendig werden kénnen.

Im Zuge der Ausschreibung wurde auch die vorhandene Beschichtung untersucht. Hierbei
wurde festgestellt, dass die Beschichtung bleihaltig ist. Dadurch kommen besondere arbeits-
rechtliche Vorschriften zum Tragen, welche eine wirtschaftlich sinnvolie Sanierung unméglich
machen. Die Kostenschatzung fiir diese aufwendige Sanierung liegt aktuell bei 360.000 €.

Derzeit hat die Thierschbriicke eine Tonnagebegrenzung von 30 Tonnen beim lichtsignalge-
steuerten Einrichtungsverkehr sowie 12 Tonnen beim Zweirichtungsverkehr. Die Ampel ist
von 5 bis 12 Uhr in Betrieb.



Eine Ertlichtigung der Bricke auf 40 Tonnen ist laut Ingenieurbiiro Fecher Rundel Partner
nicht méglich. Somit muss die Briicke vor der ErschlieBung der Hinteren Insel ersetzt wer-
den.

Statt der aufwendigen und nicht nachhaltigen Sanierung empfehlen wir einen Neubau im
Jahr 2016. Insbesondere weil ab 2018 eine Briicke ohne Tonnagebegrenzung benétigt wird.
Far die Arbeiten zur kleinen Gartenschau werden gréRere UmbaumafRnahmen im Bereich
der westlichen Insel durchgefiihrt. Eine Tonnagebegrenzung wiirde erhebliche Mehrkosten
verursachen. Zudem wird nach Auskunft der Bahn keine zuséatzliche Elektrifizierung der Insel
mdéglich, bevor die Thierschbriicke nicht erneuert worden ist. Bis zum Jahr 2017 kann die
bestehende Briicke laut Gutachten vom Ingenieurbiro Rundel durch entsprechende MaR-
nahmen weiter im Betrieb bleiben. Insbesondere miissen dazu die Kontrollintervalle erhoht
werden und halbjéhrlich Kontrollen durch einen Briickengutachter erfolgen sowie die not-
wendigsten Unterhaltungsarbeiten durchgefiihrt werden. Dies sind die Beseitigung von her-
unterfallenden Teilen sowie der Ersatz des Beriuihrungsschutzes. Hierfur wird momentan ein
Angebot eingeholt. Die zu erwartenden Kosten liegen weit unter den Kosten fiir die bisher
geplante Sanierung. :

Fur die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit muss auf Empfehlung des Ingenieurbiiros
Rundel das zuldssige Gesamtgewicht weiter verringert werden. Im Einrichtungsverkehr ist
eine Begrenzung auf 20 Tonnen und im Zweirichtungsverkehr auf 8 Tonnen erforderlich.

Weil der Neubau aufgrund des baulichen Zustands der Briicke bis 2017 fertig sein soll, muss
die Briicke 2016 gebaut werden und 2015 die Planung und Ausschreibung der Briicke erfol-
gen.

Aufgrund des Projektumfangs und der noch nicht abschlieBend geklarten Konstruktion soll
ein VOF-Verfahren mit vorgeschaltetem Wettbewerb durchgefiihrt werden um das geeignets-
te Ingenieurbiiro fur die Briickenplanung (Gestaltung und Statik) zu finden. Die Strallenpla-
nung ist parallel von einem weiteren Ingenieurbiiro zu erarbeiten.

Fur die Brickenplanung (erster Anteil) sind Kosten in Héhe von 100.000 € im Haushalt 2015
einzuplanen. Fur das VOF-Verfahren incl. Wettbewerb werden Kosten in Héhe von ca.
60.000 € noch im Jahr 2014 anfallen, welche durch die eingesparten Sanierungskosten fi-
nanziert werden kénnen. Zusétzlich werden weitere Kosten fur die Strafenplanung 2014/
2015 entstehen.

Bei dem geplanten Neubau handelt es sich um eine MalRnahme der Deutschen Bahn und
der Stadt Lindau nach § 12 EKrG in Verbindung mit § 3 EKrG.

Auf Verlangen beider Beteiligten soll die bestehende Uberfilhrung gedndert werden und
durch den Briickenneubau insbesondere die Abwicklung des Verkehrs unter Berlicksichti-
gung der Ubersehbaren Verkehrsentwicklung sichergestellt werden. Die entstehenden Kos-
ten verteilen sich nach EKrG auf die Beteiligten im Verhaltnis, in welchem die Kosten bei
getrennter Durchfihrung der Anderung zueinander stehen wiirden. Vorteile, welche dem
anderen Beteiligten durch die Anderung erwachsen, miissen dariiber hinaus ausgeglichen
werden.

Uber Art, Umfang und Durchfilhrung der MaRnahme sowie tiber die Verteilung der Kosten
muss eine Vereinbarung zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Lindau geschlossen
werden.

Beschluss

Der Stadtrat beschliet einstimmig, die Thierschbriicke zu erneuern und beauftragt
die Verwaltung ein VOF-Verfahren mit vorgeschaitetem Wettbewerb durchzufithren und eine
Vereinbarung mit der Deutschen Bahn abzuschlieRen.














































Amt 62
Ka/Fe

Dem Stadtrat
in 6ffentlicher Sitzung
vorgelegt

Organisationsentwicklung ,,Technische Betriebe“
a) Umsetzungsphase

b) Sachstand Eréffnungsbilanz

c) Sachstand Betriebssatzung

d) Verschiedenes

Sachverhalt

Die Projektarbeit zur Organisationsentwicklung ,Technische Betriebe“ hat mit dem Workshop
am 18.06.2012 eine klare Zielrichtung erhalten und wurde unter Leitung von Herrn Ruh und
unter Einbeziehung des BKPV, gemeinsam mit der Lenkungsgruppe bis zum Grundsatzbe-
schluss vorangebracht. Der Stadtrat hat dann in seiner Sitzung vom 20.03.2014 den Grund-
satzbeschluss zur Grindung des Eigenbetriebs ,Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau“ ge-
fasst.

Die Verwaltung wurde beauftragt, die notwendigen Umsetzungsschritte zu veranlassen. In
einem ersten Umsetzungsschritt wurde das ,Garten- und Tiefbauamt® gegriindet. Das ,Gar-
ten- und Tiefbauamt®, zu welchem auch die SEL gehért, soll zu einem leistungsfahigen ,Gar-
ten- und Tiefbaubetrieb* weiterentwickelt werden. Im Ergebnis soll ein Eigenbetrieb entste-
hen, welcher die gesamten Aufgabegruppen ,66 Tiefbau®, ,67 Grunflaichen“ und ,70 Stadt-
reinigung” Ubertragen bekommt. Die komplette Tiefbau- und Freiflacheninfrastruktur der
Stadt Lindau soll von einer Organisationseinheit geplant, erhalten und nachhaltig weiterent-
wickelt werden. Durch die ganzheitliche Aufgabenerfiillung mit Planung, Bau, Unterhalt
und Betrieb/Pflege aus einer Hand kénnen neben den angestrebten betrieblichen Vortei-
len, auch Gewinne in den Bereichen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit erzielt werden.

a) Umsetzungsphase

Das Projekiteam arbeitet mit Hochdruck daran das angestrebte Ziel, den Eigenbetrieb zum
1. Januar 2015 zu grunden, zu erreichen. Damit der Projektfortschritt im Einklang mit den
Projektzielen des Stadtrats entwickelt werden kann, besteht die Lenkungsgruppe, neben den
Projektgruppenmitgliedern der Verwaltung, aus den Mitgliedern des zukunftigen Werkaus-
schusses der ,Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau®. Auf Basis des stéandig fortgeschriebenen
Projektzeitenplans (siehe Anlage) wird zusammen mit der Lenkungsgruppe und mit Unter-
stitzung des BKPV an den einzelnen Umsetzungspositionen gearbeitet. Um z{igig voranzu-
kommen, miussen die jeweiligen Meilensteine abgearbeitet werden. Hierbei sind teilweise
auch Stadtratsbeschliisse erforderlich. Um dem Stadtrat einen aktuellen Informationsstand
zum Projektfortschritt zu geben und erste Entscheidungen zu treffen, werden mehrere Stadt-
ratsberatungen im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses notwendig.

Im Projektzeitenplan kann man deutlich erkennen, dass einige Termine geféhrdet und man-

che sogar bereits Uberfallig sind. Rot dargestellte Projektbalken verdeutlichen Projektgefahr-
dende Positionen in Bezug auf die zeitliche Umsetzung. Konkret sehen wir eine grofle Ge-

1



fahr fur einen erfolgreichen Start am 1. Januar 2015, ausgelést durch den zeitlichen Verzug
bei den Positionen ,Personalausstattung Betriebswirtschaft/Verwaltung und ,Wirtschafts-
plan®

Wirtschaftsplan

Aktueller Stand:

Bei einigen Teilaufgaben sind Endtermine tberschritten worden.

Andere laut Projektplan bereits laufende Teilaufgaben wurden noch nicht begonnen.
Insgesamt ist die termingerechte Erstellung des Wirtschaftsplans als stark geféhrdet einzu-

stufen.

Personalausstattung Betriebswirtschaft/\VVerwaltung

Aktueller Stand:

Es liegen weder Stellenbeschreibungen noch Bemessungen insbesondere fur die zusatzli-
chen Aufgaben im Bereich Rechnungswesen vor. Dies verhinderte bisher die Suche nach
geeignetem Personal. Selbst bei zeitnaher Ausschreibung ist damit zu rechnen, dass frihes-
tens zum 01.04.2015 (nicht eingearbeitetes) Personal zur Verfiigung steht.

b) Sachstand Eroffnungsbilanz

Die Erfassung des Anlage- und Umlaufvermégens in den Bereichen Tiefbau, Stadtische Be-
triebe und Stadtgértnerei ist weitestgehend abgeschlossen.

Bewertet wurden ca. 2.000 Anlagegiiter mit Anschaffungskosten von ca. 4,0 Mio. €.

Es ergaben sich Restbuchwerte von ca. 0,7 Mio. €.

Der Wert der Materialbestande im Umlaufvermégen (ca. 300 Einzelposten) betragt etwa
0,5 Mio. €.

Insgesamt ist mit 1,2 Mio. € Vermégen zu rechnen.

Kapitalausstattung
Empfehlung BKPV: 30% Eigenkapital und 70% Fremdkapital

Die neuen Betriebsteile wiirden demnach zusétzlich ca. 0,4 Mio. € Eigenkapital und
0,8 Mio. € Fremdkapital in die Eréffnungsbilanz einbringen.

c) Sachstand Betriebssatzung

Zur Regelung der Rechtsverhéitnisse des Eigenbetriebes ist es erforderlich, dass vom Stadt-
rat eine Betriebssatzung erlassen wird. Die Rechtsgrundlage ist die Gemeindeordnung (GO)
und Eigenbetriebsverordnung (EBV). In der Betriebssatzung sind insbesondere das Stamm-
kapital des Eigenbetriebes, die Vertretung des Eigenbetriebs und die Kompetenzen von
Werksausschuss und Werkleitung geregelt.

Die Betriebssatzung fir den Eigenbetrieb ,Garten- und Tiefbaubetriebe der Stadt Lindau®
kurz ,GTL" liegt in der Entwurfsfassung vor. Sie ist angelehnt an die Mustersatzung des Ver-
bandes Kommunaler Unternehmen (VKU). Die Aufgaben des Unternehmens sowie die Ver-
teilung der Kompetenzen sind in den §§ 2 ff. geregelt. Die Betriebssatzung soll durch den
Stadtrat in einer Sitzung im Oktober 2014 beschlossen werden.

d) Verschiedenes

Aufgaben
Grundsétzlich sollen dem neuen Eigenbetrieb samtliche Aufgaben des Garten- und Tiefbau-

amtes, einschliellich der Aufgaben der SEL Ubertragen werden. Zusétzlich sollen die Aufga-
ben der Geblihren- und Beitragserhebung und der Vollzug der Winterdienstordnung, auf-
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grund des thematischen Zusammenhangs mit den Kernaufgaben Stralenbau und -reinigung
und da es thematisch zur ganzheitlichen Aufgabenerfillung sinnvoll ist, noch zusétzlich auf
den Eigenbetrieb Ubertragen werden.

Fachbereiche

Der Eigenbetrieb soll organisatorisch in sechs Fachbereiche aufgegliedert werden. Die
Fachbereiche sollen weitestgehend selbststindig ihre Aufgaben, entsprechend unseres
ganzheitlichen Ansatzes, ausftihren. Die Fachbereiche werden jeweils von einem Fachbe-
reichsleiter gefiihrt. In der neuen ,Dienstanweisung fiir die Werkleitung” miissen die Kompe-
tenzen der Fachbereichsleiter geregelt werden.

Bezeichnung des neuen Eigenbetriebs

Aufgrund der Besonderheit des Aufgabenumfangs des neuen Eigenbetriebs, welcher dem
eines Tiefbauamtes vergleichbarer Stadte entspricht, sollte unbedingt ein ebenfalls aussage-
kraftiger und wenn méglich einmaliger Name gewahlt werden. Die vom Stadtrat am
20.03.2014 beschlossene Bezeichnung lautet ,Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau®“ und er-
fulit diesen Anspruch aus unserer Sicht. Im Gegensatz dazu steht die Bezeichnung , Techni-
sche Betriebe®, welche bisher als Projekttitel verwendet wurde, fur einen organisatorischen
Ansatz, bei welchem sich der Betrieb vorwiegend mit der Ausfuhrung von Auftragen, tber-
wiegend in Unterhalt und Pflege beschaftigt. Dieser Begriff wére also bestenfalls geeignet als
Bezeichnung fur den Fachbereich innerhalb des Eigenbetriebs, welcher sich mit Fuhrleistun-
gen und Werkstattdiensten tiberwiegend als interner technischer Dienstleister in der Ausfih-
rung von Auftragsarbeiten engagiert. In der Lenkungsgruppensitzung wurde die Meinung
vertreten, diese Bezeichnungen intern mit den Beschéftigten abzustimmen um eine mdog-
lichst hohe Identifikation mit dem Namen und dadurch auch mit dem neuen Betrieb zu errei-
chen. Uber das Ergebnis der internen Abstimmung wird in der Sitzung berichtet.

Beschlussvorschlaq:
Der Stadtrat nimmt die Sachdarstellung und den Entwurf der Betriebssatzung zustim-
mend zur Kenntnis.

Lindau (B), den 15.07.2014

Kattau
Leiter Garten- und Tiefbauamt

Anlagen
Projektzeitenplan
Entwurf der Betriebssatzung






Betriebssatzung GTL

o Werkstattdienste

Hierzu gehoért im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben-
und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben der GTL férdern und wirtschaftlich mit ihnen zusam-
menhé&ngen. Zur Férderung der Aufgaben der GTL kénnen sich die GTL im Rahmen der Ge-
setze an anderen Unternehmen beteiligen.

(2) Auerhalb des Stadtgebietes kénnen die GTL im Rahmen der Gesetze tétig werden zur
Forderung ihrer in Abs. 1 bezeichneten Aufgaben.

(3) Die GTL sind in Erfiillung der Aufgaben nach Abs. 1 zusténdig fur die Regelungen nach
kommunalrechtlichen Vorschriften, - einschlieBlich des Erlasses von Bescheiden - (z.B. Bei-
trdge, Gebuhren, Kostenerstattungen). Entsprechendes gilt auch fur die Erhebung privat-
rechtlicher Entgelte sowie fir die Durchfiihrung aller weiteren Manahmen im Vollzug.

§3
Fir die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau zustindige Organe

Zustandige Organe fur die Angelegenheiten der GTL sind:

Werkleitung (§ 4)
Werkausschuss (§ 5)
Stadtrat (§ 6)
Oberbiirgermeister (§ 7)

.§4
Die Werkleitung

(1) Die Werkleitung besteht aus einem Mitglied (Werkleiter). [Der Werkausschuss kann da-
neben einen kaufm&nnischen Leiter bestellen).

(2) Die Werkleitung fiihrt die laufenden Geschéfte der GTL. Laufende Geschéfte sind insbe-
sondere

1. die selbsténdige verantwortliche Leitung der GTL einschlieflich Organisation und Ge-
schaftsleitung (Erlass einer Geschéftsordnung)

2. wiederkehrende Geschifte, z.B. Werk- und Dienstvertrige, Beschaffung von Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgltern des laufenden Bedarfs, auch so-
weit die Gegensténde auf Lager genommen werden

3. die Regelungen nach § 2 Abs. 3
soweit nicht der Werkausschuss (§ 5) oder der Stadtrat (§ 6) zusténdig ist.

(3) Die Werkleitung ist Dienstvorgesetzter der Beamten im Eigenbetrieb und fuhrt die Dienst-












Betriebssatzung GTL

Wirtschaftsfilhrung und Rechnungswesen

(1) Die GTL sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu fihren. Die Aufgabenerfiillung hat
so gut und preiswert wie méglich zu erfolgen. Im Ubrigen gelten die Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung Uber Wirtschaftsfiihrung und Rechnungswesen.

(2) Die Werkleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsiibersicht bis
zum Ablauf von 6 Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres aufzustellen, zu unterschrei-
ben und vorzulegen (§ 25 EBV).

§1
Mitwirkung des Stadtkimmerers

(1) Die Werkleitung hat dem Kammerer den Entwurf des Wirtschaftsplanes und des Jahres-
abschlusses rechizeitig zuzuleiten. Die Stellungnahme des Kédmmerers ist von der Werklei-
tung den Vorlagen des Werkausschusses beizufiigen.

(2) Die Werkleitung hat die Zwischenberichte der GTL dem K&dmmerer zur Kenntnis zu brin-
gen. Sind bei der Ausfiihrung des Erfolgsplanes erfolgsgefdhrdende Minderertrdge zu erwar-
ten, so hat die Werkleitung den Kédmmerer gleichzeitig mit der Berichterstattung an den
Werkausschuss zu verstandigen.

§12
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr der GTL ist das Kalenderjahr.

§13
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung, frihestens aber am 01.01.2015 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung der Stadtentwésserungswerke Lindau (B) vom
09.12.1998 in der Fassung der Anderungssatzung vom 21.12.2001 aufler Kraft.
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