Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2018

Niederschrift

iber die 7. Sitzung des Stadtrates

vom 27. Juni 2018

64. Beratungsgegenstand: Berliner Platz - I'Jbergangslﬁsung

AZ: 6312
Berichterstatterin: Kai Kattau,

Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe

Der Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe, Herr Kattau, gehtauf den folgenden
Sachverhalt
ein:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20. Juli 2016 die Planung eines Fly Under (Unterfah-
rung des Berliner Platzes in West-Ost-Richtung fir Pkw) beschlossen und in seiner Sitzung
am 14. Dezember 2016 die Planung einer verkehrlichen Ubergangslésung abgelehnt.
Aufgrund der Uberlegungen zur Erweiterung des Lindauparks und den damit einhergehen-
den verkehrlichen Verénderungen wird an der kostenintensiven Variante mit einer Unterfah-
rung des Berliner Platzes vorerst nicht weiter geplant. Erst wenn es beim Lindaupark Klarheit
hinsichtlich der kunftigen Entwicklung gibt und die ErschlieBung zufriedenstellend geldst ist,
kann an einer endgiitigen Lésung fir den Verkehrsknoten Berliner Platz weitergearbeitet
werden.

Losgeldst von den Entwicklungen beim Lindaupark geht der neue Fernbahnhof Lindau-
Reutin im Dezember 2020 in Betrieb. Der Landkreis und die Stadt Lindau haben |hre Bus-
konzepte bereits auf die neuen Méglichkeiten, welche durch den zusatzlichen Bahnhof in
Lindau entstehen, angepasst.

Aufgabe der Stadt Lindau ist es, die BahnhofserschlieRung bis zur Bahnhofseréffnung so
herzustellen, dass die Mindestanforderungen eines Bahnreisenden erfiillt werden. Insbeson-
dere missen im Bahnhofsumfeld die Infrastruktureinrichtungen fur Kunden, welche mit dem
motorisierten Individualverkehr (MIV), mit dem offentlichen Personennahverkehr (OPNV)
oder mit dem Fahrrad zum Bahnhof anreisen, geschaffen werden.



Zusétzlich zur BahnhofserschlieBung mit den notwendigen Zuwegungen, Zufahrten, Parkie-
rungsmaglichkeiten und Bushaltestellen ist es von entscheidender Bedeutung, den Ver-
kehrsknoten Berliner Platz so zu optimieren, dass sich die Verkehrsqualitat fir moglichst
viele Verkehrsteilnehmer verbessert. Neben der BahnhofserschlieBung soll auch die Er-
reichbarkeit des Lindauparks und des nérdlich davon geplanten ,Vier-Linden-Quartiers* ver-
bessert werden.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem Stadtrat, der Polizei, des Lindauparks, der Firma
i+R (Vier-Linden-Quartier) und der Verwaltung hat die Thematik seit Herbst 2017 nochmals
grundlegend geprift und mit Unterstitzung des Verkehrsplanungsbiiros ,Besch und Partner”
aus Vorariberg weitere Varianten zur Lésung der Verkehrsprobleme am Berliner Platz erar-
beitet.

Rahmenbedingungen

Neben dem Zeitplan der Deutschen Bahn (DB) zum Bahnhofsneubau (Bahnanlagen) und
dem ErschlieBungsbedarf bestehen noch zusétzliche Rahmenbedingungen, welche bei der
weiteren Planung am Berliner Platz zu beriicksichtigen sind. Die DB benétigt zum Bau des
Bahnhofs zwischen Bregenzer Strafle und Bahngleisen umfangreiche Baustelleneinrich-
tungsfléchen. Diese Flachen stehen einer anderen Nutzung friihestens ab Oktober 2020 zur
Verfiigung. Ebenso sollen die vorhandenen Bahngeb&ude bis zum Jahr 2020 erhalten blei-
ben.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei den Planungen am Berliner Platz sind die Erweiterungspla-
ne des Lindauparks, welche nicht vor 2021 umgesetzt sein werden. Aufgrund der derzeitigen
Zufahrtssituation direkt vom Kreisverkehr hat dies aber erhebliche Auswirkungen auf die
Verkehrssituation am Berliner Platz. Erst wenn der Lindaupark, entsprechend seiner zukiinf-
tigen Verkehrskonzeption, ausschlieBlich Gber die Kemptener StraRe angefahren wird und
die Zufahrt vom Kreisverkehr Berliner Platz entfallen kann, sind andere verkehrliche Varian-
ten zur Erreichung der verkehrlichen Ziele am Verkehrsknoten Berliner Platz umsetzbar.

Um eine mdglichst gute stadtebauliche Gesamtiésung zu finden, ist fur das Jahr 2019 die
Durchfiihrung eines stadtebaulichen Wettbewerbs vorgesehen. Wenn in diesem Zusammen-
hang auch die Entscheidung (ber die zukiinftige verkehrliche Lésung und die Knotenpunkts-
form am Berliner Platz getroffen werden wirde, wére dies sicherlich fur das Gesamtergebnis
von Vorteil.

Aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen schiigt die Verwaltung die Planung einer
verkehriichen ,Ubergangslésung” fur die ErschlieBung des neuen Fembahnhofs und zur
Verbesserung der Verkehrsqualitdt am Verkehrsknoten Berliner Platz vor.

.Ubergangslésung*

Die ,Ubergangslésung” besteht aus funf Bauabschnitten, die einzeln und nacheinander ge-
baut werden konnen. Wesentliche Merkmale sind die BahnhofserschlieBung tber eine Ein-
mindung &stlich des Berliner Platzes, die Optimierung des bestehenden Verkehrsknotens
sowie Halte- und Parkierungsinfrastruktur fiir Busse, Pkw und Fahrrider.

Im ersten Bauabschnitt soll eine signalisierte Einmiindung zwischen Buttlerhtige! und Blau-
kreuzstralle gebaut werden. Durch die neue Einmiindung OST kann der Bahnhof mit Kraft-
fahrzeugen angefahren werden.

Als zweiter Bauabschnitt soll der bestehende Kreisverkehr optimiert werden. Durch kleinere
bauliche Veréanderungen kann die Leistungsfahigkeit des Knotenpunktes verbessert werden.
Die Verkehrsqualitét wird durch die Umsetzung dieses Bauabschnittes erhéht, obwoh! die
Verkehrszahlen im Knoten steigen werden.



Im dritten Bauabschnitt soll eine Parkierungsanlage im Osten, zwischen Bahnhof und neuer
Einmiindung gebaut werden. Die bisherige Konzeption sieht zunachst etwa 100 provisori-
sche Stellplétze sowie Taxi- und Kurzzeitsteliplatze vor, um das Bringen und Abholen von
Bahnkunden zu erméglichen.

Der vierte Bauabschnitt sieht die Errichtung einer sog. KLiMo-Station vor. Dort kénnen Rad-
fahrer inr Fahrrad geschitzt abstellen und auf den Zug oder Bus umsteigen.

Von besonderer Bedeutung ist der funfte Bauabschnitt. Westlich des Bahnhofs sollen Halte-
stellen fiir die Stadt-, Regional- und Fernbusse entstehen.

Wahrend der Bauabschnitt | (Einmindung OST) als dauerhafte Zufahrt zum Bahnhof geplant
und gebaut werden soll, werden die Bauabschnitte | - V provisorisch angelegt.

Stadtratsworkshop und Biirgerinformation

Aufbauend auf den Arbeitsergebnissen der Arbeitsgruppe wurden die Notwendigkeit sowie
die Vorteile einer ,Ubergangsldsung® beim Stadtratsworkshop am 28.02.2018 vorgestelit.
Im Workshop wurde positiv bewertet, dass bei der .Ubergangslosung® die Platanenreihe
nicht beeintréchtigt wird. Zudem wurde die Méglichkeit, verkehrliche Erfahrungen nach Inbe-
triebnahme des Bahnhofes zu sammeln, begrafit.

Die Forderung, auch bei der Ubergangslésung eine Geh-/ Radwegverbindung entlang der
Bregenzer Strae zu schaffen, wird in der weiteren Planung bericksichtigt.

Die beiden konkreten Fragestellungen zu méglichen Rickstauproblemen zwischen der Fuf3-
géngersignalanlage und dem Kreisverkehr Berliner Platz sowie zu den Kosten der Uber-
gangslosung werden in der weiteren Planung bearbeitet.

Bei der Birgerinformationsveranstaltung am 17. Mai 2018 wurde die ~Ubergangslésung®
ausfuhrlich vorgestellt und Uberwiegend positiv bewertet. Die Fragen der Blrger konnten
beantwortet werden. Beméngelt wurde, dass die Ubergangslb‘sung, aufler der P+B-Anlage
am Bahnhof, keine Verbesserung fir FuRgénger und Radfahrer erwarten lasst.

Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurden auch die vorliegenden Varianten fir eine
endgliltige Verkehrslésung am Berliner Platz vorgestellt. Die Teilnehmer der Informations-
veranstaltung hatten die Méglichkeit, die im Stadtratsworkshop erarbeiteten Ziele fir eine
endgliltige Lésung zu priorisieren.

Folgende Ziele waren den Teilnehmern besonders wichtig:
» sichere und méglichst komfortable Abwicklung des FuR- und Radverkehrs

> optimale Verknipfung des Bahnhofs mit dem OPNV
» Erhalt der Méglichkeit eines Geh- und Radfahrsteges zw. Ladestrafie und Bahnhof
> Erhalt der Platanen entlang der Bregenzer Strale

Weniger wichtig wurde das Ziel zur Integration einer Taxi- und K+R-Vorfahrt am Bahnhof
gewertet.

Folgende Ziele wurden deutlich positiv und negativ bewertet:
> leistungsféhige und sichere Abwickiung des MIV

> gute Anbindung des Berliner Platzes an das Radroutennetz
» Zweirichtungsverkehr in der Rickenbacher Strake



Zeitplan der ,Ubergangslésung®

>  Stadtratsbeschluss zur Planung der ,Ubergangslésung® 27.06.2018
> Planung der ,Ubergangsldsung" Sommer 2018
> Baubeschluss ,Ubergangslésung® Herbst 2018
> Bau der Einmiindung OST (Bauabschnitt 1) 2019
» Optimierung Verkehrsknoten (Bauabschnitt 1) 2019
»> Bau Parkierung, Taxi, K+R, B+R, Haltestellen 2020
» Bahnhofseréffnung 2020

Die Planung inkl. der Kostenermittiung wird dem Stadtrat im Herbst zum Baubeschluss vor-
gelegt.

Die Présentation ist in der Anlage beigefigt.

Oberblrgermeister Dr. Ecker berichtet von ausfihrlichen Gesprachen mit Vertretern
der Deutschen Bahn, die am Tag vor der Stadtratssitzung stattgefunden haben. Die Aussich-
ten sind gut, dass man frithzeitig Uber die Grundstiicke verfligen kénnte, auf denen der Bau
eines Parkhauses mit 350 bis 500 Stellplatzen méglich sei.

Stadtrat Schnell spricht sich dagegen aus, dass von der Rickenbacher Stralle aus nur
in die Kemptener Strale gefahren werden kann. Er mochte hier gerne eine andere Lésung
sehen. Aullerdem sieht er die geplante Einfahrt des Lindauparks kritisch.

Auch Stadtrat Freiberg sieht die Verlegung der Einfahrt zum Lindaupark kritisch. Dar-
aus entstehen seiner Meinung nach andere Probleme.

Stadtrat U. Kaiser appelliert daran, den Verkehrsplanern Vertrauen zu schenken und
sieht in der vorgesteliten Planung eine gravierende Verbesserung fir die Verkehrsflissigkeit.

Nach umfassender Diskussion fasst der Stadtrat einstimmig den folgenden

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Konzeption ,Ubergangslésung® zur ErschlieBung des Bahnhofs
Lindau-Reutin und zur Optimierung des Verkehrsknotens Berliner Platz zustimmend zur

Kenntnis.
Der Staditrat beauftragt die GTL mit der Planung der ,Ubergangsidsung®.

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, die notwendigen Finanzmittel zur Umsetzung der
.Ubergangslésung* in den Haushaltsjahren 2019/20 einzuplanen.

1. An die Fraktionen
i, Andie GTL z.K.u.w.V.
V. Zum Akt



Lindau (B), 03. Juli 2018

e

Dr. Gerhard Ecker
Oberburgermeister g Protokollfiihrerin
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Tagesordnung

1. ,,Ubergangslésung"
» Berliner Platz und BahnhofserschlieRung
> Zeitplan

2. Stadtrats-Workshop vom 28.02.2018

» Ziele fur die endgultige Lésung
» Themen aus der Diskussion

3. Biirgerinfoveranstaltung vom 17.05.2018
» Fragen, Anregungen und Feedback zur Ubergangslésung
» Bewertung der Ziele fur die endgultige Lésung

3. Beschlussvorschlag
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

1. .Ubergangslésung"
Berliner Platz und BahnhofserschlieRung

Rahmenbedingungen:

o funktionierender Bahnhof Lindau-Reutin ab Ende 2020 erforderlich!
o Baustelleneinrichtungsflachen und Bahnhofsgebaude bis 2020!

o Eréffnung Lindauparkerweiterung nicht vor 2021!

o Stadtebaulicher Wettbewerb 2019 - Beschluss nicht vor 2020!

> Ubergangslésung erforderlich!
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

1. .Ubergangslésung"
Berliner Platz und Bahnhofserschlie3ung

N

iel:
o ErschlieBungsinfrastruktur fur Bahnhof (Mindestanforderung)
» K+R, Taxi, P+R (MIV)
» B+R (Radverkehr)
~ Bushaltestellen
- Stadtbus
- Regionalbus
- Fernbus

o Verbesserung der Leistungsfahigkeit am Berliner Platz
(keine Verschlechterung!)

|
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

1. .Ubergangslésung®
Berliner Platz und Bahnhofserschliel3ung

BA | - EinmiUndung OST (als Bahnhofszufahrt fur den MIV)
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1. .Ubergangslésung“
Berliner Platz und Bahnhofserschliel3ung

Stadtrat, 27.06.2018
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1. .Ubergangslésung“
Berliner Platz und Bahnhofserschliel3ung

BA lll - Parkierung / K+R / Taxi

TAXI TAXI

7 Taxi Parkplditze
7 K+R Parkpliize
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

1. .Ubergangslésung*
Berliner Platz und BahnhofserschlieRung

BA IV B+R (KLlMo Stat|0n in Nahe des neuen Bahnhofsteqs)
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

1. ,Ubergangslésung"

Berliner Platz und BahnhofserschlieRung

BA 'V - Haltestellen fur Stadt-, Regional- und Fernbus
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

1. .Ubergangsldésung®
Berliner Platz und BahnhofserschlieRung

Bahnhofseréffnung Dezember 2020

[ i
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

1. .Ubergangslésung"

Zeitplan

o Burgerinformation Berliner Platz 17.05.2018
o Stadtratsbeschluss zur Ubergangslésung 27.06.2018
o Planung der Ubergangslésung Sommer 2018
o Baubeschluss zur Ubergangslésung Herbst 2018
o Bau der Einmindung OST (Bahnhofszufahrt) - BAI 2019
o Optimierung Verkehrsknoten — BAIl 2019
o Bau Parkierung, Taxi, K+R, B+R, Haltestellen 2020
o Bahnhofseréffnung Dezember 2020

Stadtrat, 27.06.2018
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und Tiefbaubetriebe Lindau

Tagesordnung

1. ,,Ubergangslésung”
» Berliner Platz und Bahnhofserschliel3ung
» Zeitplan

2. Stadtrats-Workshop vom 28.02.2018

~ Ziele fur die endgultige Lésung
» Themen aus der Diskussion

3. Birgerinfoveranstaltung vom 17.05.2018
» Fragen, Anregungen und Feedback zur Ubergangslésung
» Bewertung der Ziele fur die endgiiltige Lésung

3. Beschlussvorschlag
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

N

Stadtrats-Workshop vom 28.02.2018

Ziele fur die endgltige Lésung

sichere und mdéglichst komfortable Abwicklung des Ful3- und Radverkehrs (im Knoten) *79“7

B+R als KLiMo-Station (evil. als ,Radhaus") in unmittelbarer Bahnhofsnéahe 7"}"*

optimale Verkniipfung des Bahnhofs mit dem OPNV (Regionalbus und ** A
Stadtbus) und dem Fernbusverkehr

K+R und Taxi-Vorfahrt am Bahnhof ** X

ausreichend Stellplatze fur Bahnnutzer ‘ﬁ(* <

Méoglichkeit zur Integration eines mehrgeschossigen P+R-Gebaudes * *

© leistungsfahige und sichere Abwicklung des MIV 7:\‘( ‘ﬁ{ A

gute Anbindung des Berliner Platzes an das Radroutennetz

stadtebauliche Integration der Verkehrsanlagen

Verbesserung der Erreichbarkeit des Lindauparks

Sicherstellung einer leistungsfahigen ErschlieRung des Vier-Linden-Quartiers

Zweirichtungsverkehr in der Rickenbacher Stralle

gute Erreichbarkeit der bestehenden Nutzen (Apotheke, Arztehaus, Sportgeschaft, Post,...)

Méglichkeit zum Bau eines Geh- und Radwegsteges zwischen Bahnhof und Ladestralle *

(©)

Erhaltung der Platanen entlang der Bregenzer StralRe *

Stadtrat, 27.06.2018
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

2. Stadtrats-Workshop vom 28.02.2018

Themen aus der Diskussion

zur kurzfristigen Ubergangsldsung zur BahnhofserschlieRung (2020-2025):
o Ein Vorteil der U-Lésung ist der Erhalt der Platanenreihe.

o U-Lésung ist gute Probe zur Beurteilung der Entwicklung der verkehrlichen
Situation am Berliner Platz, mit dem zusatzlichen Verkehrsaufkommen
(Bahnhof).

o Auch schon bei U-Lésung ist eine Geh- und Radwegverbindung entlang der
Bregenzer Strale notwendig.

o Zur Stadtratssitzung soll eine mdgliche Rickstau- bzw.
Koordinationsproblematik der geplanten Signalanlagen erlautert werden.

o Kosten und Finanzierungsvorschlag der U-Lésung sollen fiir die Beratung im
Stadtrat vorbereitet werden.

Stadtrat, 27.06.2018 15
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und Tiefbaubetriebe Lindau

Tagesordnung

1. ,,Ubergangslésung*
» Berliner Platz und Bahnhofserschliel3ung
» Zeitplan

2. Stadtrats-Workshop vom 28.02.2018

» Ziele fur die endgultige Losung
» Themen aus der Diskussion

3. Biirgerinfoveranstaltung vom 17.05.2018
» Fragen, Anregungen und Feedback zur Ubergangslésung
» Bewertung der Ziele fur die endgtiltige Lésung

3. Beschlussvorschlag

Stadtrat, 27.06.2018




PAGTL

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

3. Burgerinfoveranstaltung vom 17.05.2018

Fragen, Anregungen und Feedback zur Ubergangslésung

o Gute Ubergangsldésung
o Wie soll der MIV von der Rickenbacher Str herausfahren? Wie soll man kinftig
von der Rickenbacher Stral3e nach Aeschach kommen?

o Die Zebrastreifen sind sehr fullgéngerunfreundlich und man riskiert dadurch
Unfalle.

o Warum wurde eine Ampelanlage und kein Kreisverkehr fur die 6stliche
Erschlielung geplant? Die Stau-Problematik in Ost-\West-Richtung wird nicht
geldst. Wie soll ein Linienbus kinftig in den Kreisverkehr kommen?

o Ein Steg muss die Bahngleise kiinftig miteinander verbinden. Eine Verlangerung
dieses Stegs soll die FuRganger vom neuen Bahnhof zum Lindaupark fihren.

o Ein Kreisverkehr soll in den Heuriedweg/ Binsenweg gebaut werden. Eine Steg-
Verbindung wéare sehr wichtig.

o Wird die Pfértnerampel fir die Busse beibehalten? Eine westliche Zufahrt fur die
Busse muss mit Ampel-Regelung gebaut werden.

o Lésungen fir die Radfahrer gibt es mit der Ubergangsvariante leider nicht. Es ist
bereits heute sehr gefahrlich und sollte deshalb verbessert werden.

Stadtrat, 27.06.2018 17
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Tagesordnung

1. ,,Ubergangslésung*
» Berliner Platz und Bahnhofserschliel3ung
» Zeitplan

2. Stadtrats-Workshop vom 28.02.2018

» Ziele flr die endgultige Lésung
» Themen aus der Diskussion

3. Biirgerinfoveranstaltung vom 17.05.2018
» Fragen, Anregungen und Feedback zur Ubergangslésung
» Bewertung der Ziele fur die endgltige Lésung

3. Beschlussvorschlag
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

4. Beschlussvorschlag

1. Der Stadtrat nimmt die Konzeption ,Ubergangslésung” zur Erschlielfung des
Bahnhofs Lindau-Reutin und zur Optimierung des Verkehrsknotens Berliner
Platz zustimmend zur Kenntnis.

2. Der Stadtrat beauftragt die GTL mit der Planung der ,Ubergangslésung®.

3. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, die notwendigen Finanzmittel zur
Umsetzung der ,Ubergangslésung*“ in den Haushaltsjahren 2019/20
einzuplanen.

Stadtrat, 27.06.2018
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