Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2018

Niederschrift

iber die 3. Sitzung des Werkausschusses
der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

vom 7. Juni 2018
0 5: Beratungsgegenstand Ersatzneubau der Thierschbriicke - Sach-
standsbericht
Az.: 633
Berichterstatter: Pius Hummler
Fachbereichsleiter StraBen- und Gewis-
serbau

1. Berichterstatter Humm ler erlautert anhand beiliegender Prasentation folgenden

Sachverhalt:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 21.09.2016 den Ersatzneubau der Thierschbriicke
beschlossen. Die Vergabe der Bauleistung erfolgte am 22.06.2018, der Baubeginn am
01.07.2017.

Nach der Grindung konnte die Behelfsbriicke am 22. und 23.09.2017 eingehoben werden.
Im Anschluss daran wurden die Wiederlager sowie die Brickenpfeiler fur die neue Thiersch-
briicke hergestellt. Parallel dazu wurde die neue Stiitzwand am Sina-Kinkelin-Platz, die fiir
den Bau des Kreisverkehres notwendig war, errichtet. Der StraRenbau im Bereich Zwanziger
Strae/ Zeppelinstrafe ist bis auf die Deckenbauarbeiten abgeschlossen.

Eine besondere Herausforderung bei der BaumaRnahme Thierschbriicke ist, dass die Arbei-
ten im Gleisbereich nur in den bahnseitig vorgegebenen Sperrpausen erfolgen durfen. Trotz
den etwas schwierigen Randbedingungen, konnten die Unterbauten, sprich die Vorarbeiten
fur die neue Stahlbriicke termingerecht bis zum 20.04.2018 fertiggestellt werden.

Am 19.05.2018 wurde der erste Teil der neuen Stahlbriicke eingebaut. Nach und nach wer-
den nun die néchsten Briickenteile geliefert, vor Ort angeschweifit und dann verschoben, so
dass die Bricke in ihrer Grundkonstruktion Ende August 2018 fertiggestellt sein wird. Zu die-

n



sem Zeitpunkt ist die Briicke jedoch noch nicht befahrbar, denn es sind noch Arbeiten wie
Beleuchtung, Briickenausstattung etc. durchzufiihren. Diese Arbeiten werden noch bis Ende
November 2018 andauern, bis dann schlussendlich am 08. und 09.12.2018 die Behelfsbri-
cke ausgehoben werden kann. Ab diesem Zeitpunkt wird die neue Briicke befahrbar sein.
Der Gehweg kann aufgrund der beengten Platzverhéltnisse erst nach Ausbau der Behelfs-
briicke ca. im Marz 2019 angebracht werden. Im Frithjahr 2019 sind der Bau der noch feh-
lenden Stitzwande und Treppenanlagen sowie die Gestaltung der Aulenanlage geplant.

Aufgrund der konjunkturellen Lage war das Ausschreibungsergebnis zur Vergabe der Bau-
leistungen ca. 15 % hoéher als die Kostenberechnung. Der stadtische Eigenanteil erhohte
sich zum Baubeginn auf ca. 2,8 Mio. €. Im Zuge der noch laufenden Baumalinahme sind
bisher Mehrkosten in Hohe von ca. 350.000 € entstanden.

» 200.000 € Mehrkosten fur Entsorgung von belastetem Boden

» 50.000 € Mehrkosten fur Grindung Behelfsbriicke wegen schlechtem Baugrund
> 50.000 € Nachtrage fur z.B. Graffitischutz, GFK Gitterroste

» 50.000 € Hoherer Aufwand bei Archaologischer- und Umweltbaubegleitung

Durch die zuvor beschriebenen Mehrkosten erhoht sich der Eigenanteil der Stadt Lindau auf
ca. 3,0 Mio. €.

Im Haushaltsplan 2019 werden auf der Haushaltsstelle 63000.95220 ,Neu- und Ausbau von
Verkehrswegen - Thierschbriicke” Mittel in Hohe von ca. 2,5 Mio. € benétigt.

Der Werkausschuss fasst mit 10:0 Stimmen folgenden

Beschluss:

a) Der Werkausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

b) Der Werkausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, im Haushaltsplan 2019 auf
der Haushaltsstelle 63000.95220 ,Neu- und Ausbau von Verkehrswegen -
Thierschbriicke“ die notwendigen Mittel einzuplanen.

[I. An die Fraktionen

. Amt 02, Amt 14, Amt 20, Amt 30, Amt 60, Amt 62/620-626 z.K.
IV.Amt 62 z.A.

Lindau (B), den 11.07.2018
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Dr. Gerhard Ecker
Oberblrgermeister
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arten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Tagesordnung
TOP 1 Tagesordnung
TOP 2 Bekanntgaben
TOP 3  Vollzug der Eigenbetriebsverordnung;

TOP 4
TOP 5
TOP 6
e
TOP 8

TOP9
Tar1Q
TOP 11

Lagebericht 2017 und Bericht tber die Prifung des
Jahresabschlusses 2017

Betriebskostenabrechnung - Abwasserwirtschaft
Ersatzneubau der Thierschbriicke - Sachstandsbericht
Haltestellenausstattung - Sitzbanke
Nahmobilitatskonzept - Sachstandsbericht
Fahrradstander Marktplatz/ Schmidgasse;

Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 24.04.2018
StraRenausbaubeitrag - Grundsatzbeschluss
StraRenbeleuchtung - Kleiner See

Verschiedenes und Anfragen
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 Ersatzneubau der Thierschbricke

Meilensteine

o Baubeginn: 01.07.2017

Einheben der Behelfsbriicke: 22. und 23.09.2017
Herstellung der Wiederlager sowie der Briickenpfeiler
Errichtung der neuen Stiitzwand am Sina-Kinkelin-Platz
» notwendig flir Bau des Kreisverkehrs

o StraRenbau Zwanziger Strale/ Zeppelinstrale bis auf Deckenbauarbeiten
abgeschlossen

o besondere Herausforderung: Durchfiihrung der Arbeiten im Gleisbereich
nur in den bahnseitig vorgegeben Sperrpausen

o termingerechte Fertigstellung der Unterbauten bis 20.04.2018
» Vorarbeiten fur neue Stahlbriicke
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 Ersatzneubau der Thierschbrucke

o Einbau des ersten Teils der neuen Stahlbriicke: 19.05.2018
o Fertigstellung der Briicke in Grundkonstruktion: Ende August 2018
> noch nicht befahrbar

o Durchfluhrung weiterer Arbeiten: Ende November 2018
(Beleuchtung, Briickenausstattung etc.):

o Ausheben der Behelfsbriicke: 08. und 09.12.2018

» befahrbar
o Anbringen des Gehwegs: ca. im Marz 2019

» erst nach Ausbau der Behelfsbriicke - beengte Platzverhaltnisse
o Fruhjahr 20109:

» Bau der noch fehlenden Stiitzwande und Treppenanlagen

» Gestaltung der AulRenanlage
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 Ersatzneubau der Thierschbrucke

Kostenfortschreibung
o Kostenentwicklung im Zuge der BaumalBnahme:
» 200.000 € Entsorgung von belastetem Boden

» 50.000 € Griundung Behelfsbrilicke
(schlechter Baugrund)

» 50.000 € Nachtrage fir z.B. Graffitischutz, GFK Gitterroste
» 50.000 € Archaologische- und Umweltbaubegleitung

Y

- Eigenanteil der Stadt Lindau liegt bei ca. 3,0 Mio. €
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und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 Ersatzneubau der Thierschbriicke
Mittelbedarf 2015 bis 2019

Kosten pro Jahr

2015 145.000,00
2016 425.000,00 -
2017 1.400.000,00
2018 4.500.000,00
2019 2.500.000,00

8.970.000,0C
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 Ersatzneubau der Thierschbrucke

Kostenaufstellung
Kostenart / Beschreibung Ist-Kosten{é(;G.OS.ZOl :

Projektkosten 9.950.000,00 =
10 % Verwaltungskosten 1.000.000,00 &=
Gesamtkosten 10.950.000,00 [
davon Anteil DB-Netz AG (52,59 %) 5.760.000,00
davon Anteil Stadt Lindau (47,41 %) 5.190.000,00 g
nicht kreuzungsbedingte Kosten 450.000,00 [
Projektkosten Stadt Lindau 5.640.000,00
nicht forderfahige Kosten -750.000,00
forderfahige Kosten (GvFG-Forderung) 4.890.000,00
erwartete Forderung i.H.v. 80 % -3.912.000,00
Erlos Verwaltungskosten -470.000,00

Ablosebeitrag Vorteilsausaleich

1.750.000,00

Eigenanteil Stadt Lindau

3.008.000,00
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 Ersatzneubau der Thierschbriicke

Beschlussvorschlag:
a) Der Werkausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

by Der Werkausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, im Haushaltsplan
2019 auf der Haushaltsstelle 63000.95220 ,Neu- und Ausbau von
Verkehrswegen - Thierschbriicke” die notwendigen Mittel einzuplanen.
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