Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2018

Niederschrift

iiber die 4. Sitzung des Werkausschusses
der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau
vom 26. Juli 2018

6 5: Beratungsgegenstand HRB Oberreitnau - Baubeschluss

Az.: 645

Berichterstatter: Pius Hummler
Fachbereichsleiter StraBen- und Gewis-
serbau

/. Berichterstatter Hum mler erldutert anhand beiliegender Prasentation folgenden

Sachverhalt:

Im Bau- und Umweltausschuss am 15.11.2011 wurde die Verwaltung damit beauftragt, die
Planung fir die Hochwasserschutzma3nahmen im Stadtgebiet Lindau fortzufilhren. Nach
Abschluss der erfolgreich gefihrten Grundsticksverhandlungen wurde die Planung dem
Stadtrat am 27.09.2017 vorgelegt.

Das geplante Hochwasserriickhaltebecken R10 Oberreitnau hat ein Stauvolumen von ca.
35.000 m?, wodurch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im
Stadtgebiet erreicht werden kann. Die Rickhaltema3nahme bewirkt zusétzlich eine erhebli-
che Entscharfung der momentanen Hochwassergefahrensituation in der Ortslage von Ober-
reitnau. Das geplante Becken entsteht durch Ausnutzung der naturlichen Gelandeverhaltnis-
se sowie durch die Errichtung eines Auslass- und eines Dammbauwerkes. Im Bereich des
Absperrdammes besteht der dort vorhandene Untergrund gréRtenteils aus setzungswilligen
Beckensedimenten. Aufgrund der daraus zu erwartenden Setzungen miissen spezielle MaR-
nahmen fir die Grindung des Dammes sowie des Auslassbauwerkes ergriffen werden. Hier-
fur wurde als kostengiinstigste Variante eine Vorschittung des Dammes ausgewdhit. Nach
einer Liegezeit von ca. 12 Monaten kann somit die zu erwartende Bauwerksverformung so
stark reduziert werden, dass ein schadloser Bau des Auslassbauwerkes erfolgen kann. Der
geplante Damm ist bis zu 7,5 m hoch und wird mit einer Béschungsneigung von 1:3 ausge-
bildet.
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Auf Basis der vorliegenden Ausfihrungsplanung wurde der Zuwendungsantrag beim Frei-
staat Bayern eingereicht. Nach Bewilligung durch den Zuschussgeber im Juni 2018 wurde
mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen begonnen.

Die Gesamtkosten ohne Grunderwerbskosten belaufen sich auf ca. 1,3 Mio. € brutto, wobei
der Freistaat Bayern die MaRnahme in Hohe von 50 % férdert. Die Bewilligung des Zuwen-
dungsantrages ist bereits bei der Stadt Lindau eingegangen.

Nach Zustimmung durch den Werkausschuss zum Bau des Hochwasserriickhaltebeckens
soll die Ausschreibung veroffentlich werden, so dass die Vergabe voraussichtlich in der
Stadtratssitzung am 26.09.2018 erfolgen kann. Der Baubeginn fur die Vorschittung kénnte
somit im Oktober 2018 erfolgen und im Dezember abgeschlossen werden. Baubeginn fir
das Auslassbauwerk und die Dammfertigstellung sind far Januar 2020 vorgesehen. Die Fer-
tigstellung des Projektes HRB Oberreitnau ist fur Juli 2020 geplant. Damit wird dann das letz-
te Rickhaltebecken im Gesamtprojekt ,Hochwasserfreilegung Ach® fertiggestellt sein.

Stadtrat Buchele erkundigtsich, ob fur die Vorschittung des Dammes Aushubmaterial
von anderen Malnahmen verwendet werden kann. Dadurch kéonnten eventuell die Kosten
minimiert werden.

Berichterstatter Hum m | er erklart Ihm, dass wir in Abstimmung mit dem Landratsamt
sind und das prifen werden.

Der Werkausschuss fasst mit 11:0 Stimmen folgenden

Beschluss:

Der Werkausschuss beschlieBt den Bau des Hochwasserriickhaltebeckens R10 Ober-
reitnau.

II. An die Fraktionen
. Amt 02, Amt 14, Amt 20, Amt 60, Amt 62/620-626 z.K.
IV.Amt 62 z.A.

Lindau (B), den 20.08.2018
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Dr. Gerhard Ecker
Oberbirgermeister
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 HRB Oberreitnau - Baubeschluss

Ausgangslage

o Bau- und Umweltausschuss vom 15.11.2011

» Beauftragung der Verwaltung: Fortfihrung der Planung fur
HochwasserschutzmaRnahmen im Stadtgebiet

o Abschluss der erfolgreich gefiihrten Grundstlicksverhandlungen

N2

o Stadtrat vom 27.09.2017: Vorlage der Planung

o Einreichen des Zuwendungsantrags beim Freistaat Bayern
» Basis: vorliegende Ausflihrungsplanung

o Bewilligung durch Zuschussgeber im Juni 2018

N4

o Beginn der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 HRB Oberreitnau - Baubeschluss

MaRnahme

o Hochwasserriickhaltebecken R10 Oberreitnau
o Stauvolumen: ca. 35.000 m?3
» wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Hochwasserschutzes

~ erhebliche Entscharfung der Hochwassergefahrensituation in
Oberreitnau

Becken - Planung
o Ausnutzung der natiirlichen Gelandeverhaltnisse
o Errichtung eines Auslass- und eines Dammbauwerkes

N2
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 HRB Oberreitnau - Baubeschluss

o vorhandene Untergrund im Bereich des Absperrdammes:
groRtenteils aus setzungswilligen Beckensedimenten

» zu erwartende Setzungen
N
o spezielle MaRnahmen zur Griindung des Dammes und Auslassbauwerkes
» kostenglinstigste Variante: Vorschittung des Dammes
o Liegezeit: ca. 12 Monate
» starke Reduzierung der Bauwerksverformung

N2
o schadloser Bau des Auslassbauwerkes

Damm - Planung
o Hohe: bis zu 7,5 m
o Boschungsneigung: 1:3
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TOP 5 HRB Oberreitnau - Baubeschluss

Lindauer Stralle

Entwasserung
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 HRB Oberreitnau - Baubeschluss

Kosten und Finanzierung

o Gesamtkosten: ca. 1,3 Mio. € brutto
» ohne Grunderwerbskosten

o Forderung des Freistaats Bayern: 50 %
v Eingang der Bewilligung des Zuwendungsantrages
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 5 HRB Oberreitnau - Baubeschluss

Weitere Vorgehensweise - Zeitplan

o Werkausschuss - Baubeschluss 26.07.2018
o Veroffentlichung der Ausschreibung August 2018
o Stadtrat - Vergabe 26.09.2018
o Baubeginn Vorschuttung Oktober 2018
o Fertigstellung Vorschittung Dezember 2018
o Baubeginn Auslassbauwerk und Dammfertigstellung Januar 2020
o Fertigstellung des Projektes HRB Oberreitnau Juli 2020

- Fertigstellung des letzten Riickhaltebeckens im Gesamtprojekt
sHochwasserfreilegung Ach*
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Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP5 HRB Oberreitnau - Baubeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschlielft den Bau des Hochwasserriickhaltebeckens
R10 Oberreitnau.

Werkausschuss, 26.07.2018 32




