

## Straßenausbau „Alter Schulplatz“ und „Hintere Fischergasse“

# Arbeiten vor Ostern abgeschlossen

**Wie bereits mehrfach berichtet, müssen die beiden Straßen „Alter Schulplatz“ und „Hintere Fischergasse“ dringend ausgebaut werden. Neben dem Erneuerungsbedarf des Straßenoberbaus sind insbesondere die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen dringend zu erneuern.**

Beim Alten Schulplatz müssen in erster Linie die Mittelspannungsleitung der Stadtwerke und die Schmutz- und Regenwasserkanäle der Stadtentwässerungswerke ausgetauscht werden. In der Hinteren Fischergasse ist es der nicht mehr funktionsfähige Regenwasserkanal, welcher die Projektumsetzung in diesem Jahr so dringlich macht.

Bei beiden Tiefbauprojekten handelt es sich um koordinierte Baumaßnahmen der Stadtwerke, der Stadtentwässerungswerke und der Stadtverwaltung. Durch die ge-

meinsame Durchführung können Kosten gespart und die Bauzeit möglichst kurz angesetzt werden. Die im Zusammenhang mit Tiefbauarbeiten immer auftretenden Störungen werden somit möglichst gering gehalten.

Es ist seit Jahren gängige Praxis, die Tiefbauarbeiten auf der Insel so zu terminieren, dass in der Regel von Ostern bis Mitte September möglichst keine Störungen durch Bautätigkeiten entstehen.

Um die Durchführung der Bauarbeiten bis zu den Osterferien zu ermöglichen, wurde mit den Arbeiten für den Neubau der Kanäle und Versorgungsleitungen bereits im Januar begonnen. Gerade die Verlegung der neuen Kanäle und Leitungen im Bestand ist sehr aufwendig. Ziel ist es, die komplette Baumaßnahme in der Hinteren Fischergasse noch vor Beginn der Touristensaison abzuschließen.

Nach Abschluss sämtlicher Leitungsverlegungsarbeiten und dem Einbau der Asphalttragschicht ist beim Projekt Alter Schulplatz noch vor den Osterferien eine Bauunterbrechung vorgesehen. Insbesondere die Umleitung des Kfz-Verkehrs über den Hafenplatz würde aufgrund der zahlreichen Touristen in Lindau sonst nicht funktionieren.

Der Alte Schulplatz und die Straße „In der Grub“ stehen somit in den Sommermonaten den Bürgern und Gästen, weitestgehend ohne größere Einschränkungen, zur Verfügung.

Nach den Sommerferien sollen dann die restlichen Arbeiten, insbesondere die Pflasterarbeiten im Platzbereich, durchgeführt werden. Nach derzeitiger Planung wird dann noch vor dem Lindauer Jahrmarkt auch das Projekt Alter Schulplatz fertiggestellt sein.