Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2018

Niederschrift

Uber die 9. Sitzung des Stadtrates

vom 24. September 2018
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Berichterstatter: Kai Kattau, Werkleiter der Garten- und
Tiefbaubetriebe
Paul Kaszay, Nething Generalplaner GmbH,
Neu-Uim

Markus Beck, gbd ZT GmbH, Dornbirn

Der Werkleiter der Garten- und Tiefbaubetriebe, Herr Kattau, fihrt wie folgt in den

Sachverhalt

ein:

Die rdumliche Zusammenlegung der GTL auf dem betriebseigenen Gelinde, nérdlich des
Kiarwerks, wurde bereits im Jahr 2015 im stédtischen ISEK (Stadtentwicklungskonzept) als
MaBnahme eingeplant. Der Maflnahme wurde die héchste Prioritat mit einem Umsetzungs-
ziel von maximal vier Jahren gegeben. Neben den positiven Aspekten firr die Stadtentwick-
lung bietet der Neubau der GTL die Chance, die ehrgeizigen Ziele zur Betriebsoptimierung
und Kosteneinsparung sowie die Hebung weiterer Synergien umzusetzen.

Am 24.05.2017 hat der Stadtrat die rdumliche Zusammenlegung aller Fachbereich der GTL
beschlossen.

Unter Mitwirkung der Belegschaft der GTL konnte das Projekt daraufhin Schritt fur Schritt
entwickelt und optimiert werden. Auf Basis des Planungsbeschlusses durch den Werkaus-
schuss vom 11.04.2018 wurde die Planung weiter vertieft und die Funktionalausschreibung
vorbereitet. Insbesondere die Fachplanungen wurden fertiggestelit und die gewiinschten
Funktionen des GTL-Neubaus wurden beschrieben.



I. Planung/ Ausschreibung

Architektur

Die Voraussetzungen fir ein funktionales Gebgude wurden im Vorfeld in mehreren Work-
shops zusammen mit den Mitarbeitern der GTL geschaffen. Auf Basis dieser Erkenntnisse
wurde eine Trennung von Biiro- und Werkstattbereichen erarbeitet. Das viergeschossige
Verwaltungsgebéude mit 33 vollwertigen und acht temporaren/ reduzierten Arbeitsplatzen
wird Gber ein Verbindungsgebaude mit einem kompakten Werkstattbereich verbunden. Es
wurde darauf geachtet, dass die Wege méglichst kurz gehaiten werden. So ist vorgese-
hen, dass die Meister und Vorarbeiter im Erdgeschoss in einem fachbereichstibergreifen-
den Bereich ihre Arbeitsplatze vorfinden. Zudem wurden auf diesem Geschoss ein gro-
Rer, teilbarer Aufenthaitsbereich sowie ein ,Treff* fur Teambesprechungen, eine Teeki-
che und sanitére Einrichtungen angeordnet. In den darliber liegenden Geschossen folgen
die weiteren Arbeitsplatze, Besprechungsriaume und Toiletten fir die weiteren Beschétftig-
ten der GTL, deren Haupttétigkeit sich am Biroarbeitsplatz abspielt. Neben den zuvor er-
wéhnten Arbeitsplatzen wurden im 1. und 2. Obergeschoss (auf der Nordseite Richtung
Autobahn) die R&umlichkeiten fiir die stidtische Registratur integriert. Im Werkstattge-
béude sind Lager- und Werkstattbereiche fiir StralRen- und Gewasserbau, Feinmechanik/
Automaten, Verkehrszeichen/ Maler, Lagerlogistik, Holzwerkstatt, Metallbauwerkstatt und
die Kfz-Werkstatt integriert. Zudem wurden in den jeweiligen Werkstitten PC-
Arbeitsplétze fir Werkstattmeister/ -vorarbeiter beriicksichtigt. Im Obergeschoss befindet
sich auf ganzer Ebene das Magazin, in welchem geschlossene Lagerfiichen vorgesehen
sind. Im Anschluss an das Werkstattgebsude befinden sich eine Uberdachte Durchfahrt
mit AuBenwaschplatz und die Warmhalle fur die Winterdienstfahrzeuge. Daran anschlie-
Bend befindet sich noch eine Laderampe sowie tiberdachte Flachen fir das Abstellen von
Pritschenfahrzeuge. Das Gewéchshaus samt Grundbeete und Folienhaus wurde im &stli-
chen Bereich des Grundstiickes angeordnet, woraufhin dann AuBenlagerfldchen fur
Schittgiter der gesamten GTL folgen. Gegeniiber vom Werkstattgebédude befindet sich
noch ein iiberdachtes Kaltlager zur Einlagerung von verschiedenen Materialien der ein-
zelnen Fachbereiche. Alle Gebdudeteile wurden so konzipiert, dass sie erweiterbar sind
und somit die weitere Entwicklung der GTL erméglichen.

Funktionale Ausschreibung

Im Unterschied zu der im Hochbau (iblichen Ausschreibung mit einer Leistungsbeschrei-
bung, bei welcher die Merkmale des Auftragsgegenstandes zu beschreiben sind, wird die
Leistung bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung nicht in Form von Leistungs- oder
Funktionsanforderungen oder technischen Spezifikationen beschrieben, sondern in Form
einer Beschreibung der zu l6senden Aufgabe (It. § 31 VgV = Verordnung Gber die Verga-
be oOffentlicher Auftrage) bzw. in Form einer Leistungsbeschreibung mit Leistungspro-
gramm (it. VOB/A). In diesem Fall beschreibt der Auftraggeber nur die Anforderungen an
die Funktion der Leistung und Oberladsst die konkrete Ausgestaltung der Leistung dem
Auftragnehmer. Die Bieter konnen innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens eine Lésung
erarbeiten und ein Angebot firr die Realisierung unterbreiten.

Diese Beschreibung ist so genau wie méglich zu fassen, dass sie ein klares Bild vom Auf-
tragsgegenstand vermittelt und hinreichend vergleichbare Angebote erwarten lasst, die
dem offentlichen Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags erméglichen.



Die Vorteile der Funktionalausschreibung sind der geringe Koordinationsaufwand fir den
Auftraggeber sowie die komplette Verantwortung des Totalunternehmers fir die erfolgrei-
che Fertigstellung des Gesamtprojektes.

Der Ausschreibungsumfang bezieht sich auf die unter ,Architektur* beschriebenen Ge-
baude und die dazugehérigen Freianlagen, ohne die Gewachshiuser und Grinbeete im
Ostlichen Grundstiicksteil. Diese Gebiude und Anlagen werden in einem gesonderten
Verfahren parallel ausgeschrieben und errichtet. Der Grund hierfiir liegt in der Besonder-
heit der Bauwerke, sowohl in der Bauart als auch hinsichtlich der Haustechnik. Es wird
davon ausgegangen, dass den Generalunternehmern eventuell das -Knowhow" im Be-
reich Gewachshausbau | fehlt und eine separate Ausschreibung zu bessere Ergebnissen
fahrt.

Haustechnik
Heizung

Die nahliegende Nutzung der Ressourcen der GTL, z.B. die Nutzung von Kldrschlamm
oder Grunschnitt wurde intensiv gepruft. Unter Abwégung aller Vor- und Nachteile sowie
unter Beriicksichtigung der Anschaffungs- und Betriebskosten, hat man sich fiirr nachfol-
gend beschriebene Haustechnik entschieden.

Die Energieerzeugung fir die W4rme- und Kélteversorgung soll Uiber eine Luftwirme-
pumpenanlage, reversibel fur Heiz- und Kihibetrieb erfolgen. Hier ist eine monovalente
Betriebsweise méglich. Die Einbindung einer moglichen Wérmeversorgung Uber die Bio-
massefeuerungsanlage der Gartnerei (Gewachshaus) wird vorgesehen.

Die Biros und Sozialbereiche sollen tiber eine FuRbodenheizung/ -kiihlung entsprechend
beheizt oder gekuhlit werden. Die Verlegung erfolgt voliflachig im Estrichaufbau und kann
in jedem Raum einzeln bedient werden. Die Vorlauftemperaturen betragen im Sommer
+18°C und im Winter +30°C, was eine sehr gute Behaglichkeit mit sich bringt.

Anders als in den Biiros und Sozialrjumen der GTL soll die stéidtische Registratur mit ho-
heren Anforderungen ausgestattet werden. Hierfir wurde eine Klimaanlage mit Umluft-
kihigerdten mit auBenliegendem Kiilteteil eingeplant. Hierdurch kann eine konstante
Raumtemperatur von 20 bis 22°C und eine Luftfeuchte von 45-55 % erreicht werden. Die
Werkstétten und Warmhallen sollen ebenfalls tber eine FuRbodenheizung, welche vollfla-
chig in der Stahlbetonbodenplatte verlegt werden soll (sog. Bauteilaktivierung), beheizt
werden. Deckenstrahlplatten und Zonenregelung sind in der Planung ebenfalls beriick-
sichtigt.

Liftung

Fur die Burobereiche, Garderoben und Sozialbereiche ist eine kontrollierte Be- und Entlaf-
tung mit einem 1,5-fachen Luftwechsel geplant. Die Liftungsgerate sind mit Warme- und
Feuchteriickgewinnung (min. 75 %), Heiz/Kuhliregister, Filter in Zuluft und drehzahlregel-
baren EC-Ventilatoren ausgestattet. Die Be- und Entliiftung in den Werkstatten und
Warm-Hallen erfolgt tiber eine naturliche Liftung.



Regelung Heizung/ Liftung

Die Geb&audeautomation fur den gesamten Haustechnikbereich inkl. Elektrotechnik erfolgt
Uber ein digitales Regelungs- und Steuerungssystem inkl. TCP/IP Verbindungen, Fern-
wartung, Stormeldeweiterleitung, Einzelraumregelung, Sommer- / Wintersollwerte mit Be-
triebsaufzeichnungen, Visualisierung der Anlagenkomponenten und Bedienung Uber ei-
nen Panel-PC 19" am Schaltschrank.

Elektrotechnik

Die geplanten Elektroinstallationen entsprechen den aktuell gultigen Normen und Regeln
der Technik und werden vom Niederspannungsanschluss des Ortsnetzes bezogen. Die
gesamte Beleuchtung ist in LED-Technologie beriicksichtigt und die Leuchtentypen sind
an die jeweilige Nutzungssituation Biro, Registratur, Werkstatten, AuRenanlagen usw.
angepasst. Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung ist ebenfalls in LED-Technologie mit
Zentralbatterieanlage in einem eigens dafiir geplanten F90-Raum vorgesehen. Auf dem
Dach der Warmhalle fir die Winterdienstfahrzeuge wurde die Vorbereitung fur eine Pho-
tovoltaik-Anlage im Umfang von ca. 50 kWp beriicksichtigt (statisch mégliche Belastung).
Die Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung soll tber ein KNX-Bussystem mit Wetterstation
und zentralem Tablo, die EDV und Telefonverkabelung mittels CAT 7-Standard erfolgen.
Ein zentrales Netzwerk/ Serverraum mit Kihlung und USV-Anlage ist ebenfalls beriick-
sichtigt worden. AuBerdem berlicksichtigt ist eine Erdungs- und Blitzschutzanlage, die
Verkabelung der Telefonanlage und der Medientechnik, eine Brandmeldeanlage, eine
Einbruchmeldeanlage mit Bewegungsmeldern im Erdgeschossbereich mit Scharfschal-
tungsbereichen, eine elektronische Zutrittskontrolle fir Zugangstiren, eine Videolberwa-
chung von neuralgischen Punkten mit 72-stiindiger Aufzeichnung, RWA-Anlagen in den
Treppenhdusern mit Handausldsung und eine Wetterstation fur Liftungsfunktion sowie
eine Schrankenanlage fiir die Betriebszufahrt.

. Kosten/ Finanzierung/ Termine

Projektkosten

Nach dem Planungsbeschluss im Werkausschuss im April 2018 wurde das Buro Dr. Lin-
dinger mit der Baugrunduntersuchung beauftragt. Das Ergebnis dieser Untersuchung war,
dass im gesamten Baufeld maRig tragfahiger Baugrund in Form von Talkiesen und
-sanden in Tiefen zwischen 402,70 und 402,30 m.0.N.N. ansteht. Hinweise auf belastetes
Auffullmaterial im Erdreich bestehen nicht. Aufgrund dieser Befunde, wurden mehrere
Griindungsvarianten untersucht. Ergebnis dieser Untersuchung war, dass das Biiroge-
bdude voraussichtlich mit einer etwas aufwendigeren Pfahlgrindung (Reibungspfahle)
und die restlichen Gebdude konventionell gegriindet werden kénnen. Die geschétzten
Kosten fir die Griindung belaufen sich auf ca. 300.000 € brutto. Die aktuelle Projektkos-
tenschatzung fir den Neubau der GTL wurde vom Ingenieurbiiro ermittelt und liegt inkl.
jahrlicher Kostensteigerung von 4% bei 12,7 Mio. € fur die Betriebseinrichtungen der GTL
und 1,3 Mio. € fiir die stadtische Registratur. Die Kostenangaben sind Bruttobetrige inkl.
20 % Baunebenkosten. In der Kostenschétzung sind die Gewachshauser und Griinbeete
enthalten.



Finanzierung

Um die finanzielle Auswirkung auf die Stadt beurteilen zu kdnnen, wurden verschiedene
Annahmen getroffen. Die Eckdaten der Beurteilung sind:

Investition Neubau GTL + Registratur

Finanzierung auf rund 33 Jahre zu 2 %, analog zur Abschreibungsdauer
Wegfall der Kaltmiete an die Stadt fur die Betriebsgebaude/ -anlagen
Mietzahlung fur Registratur an die GTL

Sondertilgung stadtischer Darlehen aus Verkaufseriésen etc.

Erzielung von Synergieeffekten aus der Zusammenlegung

VVVVYVYY

Unter vorgenannten Pramissen wirkt sich der Sachverhalt wie folgt auf die stadtischen
Gesamtfinanzen aus:

Durch die Realisierung von organisatorischen und finanziellen Synergieeffekten entsteht
in den ersten sechs Jahren ein positiver Effekt in Héhe von insgesamt bis zu 2 Mio. €.

Des Weiteren wurden in diesem Modell die Biros fur den Bilrgerservice Bauen sowie In-
standhaltungspauschalen fiir die Immobilien Bauhof und Gartnerei eingepreist.

Termine

Bauvoranfrage bis Oktober 2018
Funktionalausschreibung bis November 2018
Baubeschluss Stadtrat 24.09.2018
Ausschreibung Totalunternehmer bis Januar 2019
Vergabeentscheidung Stadtrat bis Marz 2019
Baubeginn Juni 2019
Bauende September 2020
Einzug GTL Oktober 2020

Ill. Stadtentwicklung

Das Vorhaben liegt im planungsrechtiichen Auflenbereich und wird nach § 35 BauGB be-
urteilt. Nach § 35 (2) BauGB ist ein Vorhaben im Einzelfall zuldssig, wenn 6ffentliche Be-
lange nicht beeintréchtigt sind und die ErschlieRung gesichert ist. Der Flachennutzungs-
plan, der Landschaftsplan sowie die weiteren &ffentlichen Belange werden nicht beein-
tréchtigt. Die ErschlieBung ist iiber die Robert-Bosch-Strae gesichert. Das Vorhaben ist
daher nach § 35 (2) BauGB genehmigungsfahig.

Aus Sicht der Stadtplanung ist die Verlagerung der GTL zu begriRen. Durch die Zusam-
menlegung der verschiedenen Fachbereiche kénnen nicht nur Synergieeffekte genutzt
werden. Die freiwerdenden Flichen in zentraler innerstadtischer Lage kénnen in Zukunft
auch einer neuen Nutzung zugefithrt werden. Die Flachen der Stadtgértnerei und des
Bauhofs sind aus stadtebaulicher Sicht hervorragende Konversionsflachen, die sich ins-
besondere fiir eine Wohnnutzung eignen und ihr jeweiliges Umfeld deutlich aufwerten
kénnen. Beide Flachen befinden sich bereits im Eigentum der Stadt Lindau (B).



Das Grundstiick der Stadtgértnerei gliedert sich in zwei Teilbereiche. Der westliche Be-
reich wird geprégt von groen Grinflichen, wahrend der éstliche Teilbereich {iberwie-
gend voll versiegelt ist. Dieser bereits versiegelte Bereich kénnte bei einer Zusammenle-
gung der GTL neu bebaut werden (etwa 9.000 m?). Die Griinflichen wirden unbebaut
bleiben. In diesem Bereich ist grundsatziich eine Wohnbebauung mit Geschosswoh-
nungsbau sowie Reihen-, Doppel- und Einfamilienhdusern denkbar. Insbesondere die
zentrale Lage mit einer fuBldufigen Erreichbarkeit des Aeschacher Zentrums mit Ein-
kaufsmdglichkeiten, Kindergarten, Schulen, Arzten und Apotheken macht den Standort fur
eine Wohnbebauung attraktiv und starkt den zentralen Nahversorgungsbereich Aeschach.

Der Bauhof befindet sich auf einer etwa 1 ha groRen und fast vollstdndig versiegelten Fl&-
che, welche im Westen von Wohngebieten, im Siiden vom Landratsamt und der Sparkas-
se und im Osten von der Jugendherberge umgeben ist. Im Norden befinden sich Griinfla-
chen. Das Reutiner Zentrum mit Arzten und Apotheken sowie der Lindaupark sind fuBl&u-
fig erreichbar. Die Fléche eignet sich aus stidtebaulicher Sicht fiir eine Wohnbebauung
sowie ergdnzenden Nutzungen wie beispielsweise Ladengeschifte, die der Versorgung
des Gebietes dienen (Bickerei, Imbiss oder Gastronomie). Durch die fast vollstandige
Versiegelung kann hier ein Geschosswohnungsbau mit viel Wohnraum entstehen, ohne
bislang unbebaute Flachen in Anspruch zu nehmen. Der kanftige Fernbahnhof Lindaus
sudlich des Berliner Platzes erméglicht einen unmittelbaren Anschluss des geplanten
Quartiers an das regionale wie Uberregionale Bahn- und Fernbusnetz sowie den Stadt-
bus. Aus diesen Griinden hat die Fliche ebenfalls grolRes Potenzial.

Zur Klarung der kiinftigen Bebauungsstrukturen ist bei beiden Fliachen ein stadtebaulicher
Realisierungswettbewerb notwendig. Zur rechtlichen Umsetzung bedarf es eines Bebau-
ungsplanverfahrens, bei dem auch die SoBoN-Grundsitze zu beriicksichtigen sein wer-
den. Es wird damit auf beiden Flichen auch sozial geférderter Wohnraum entstehen.

Wohnungshau

Die Wohnungsbedarfsberechnung fir 2030 (ISEK 201 5) ergab ein Defizit von 1.800 Woh-
nungen. Um dieses Defizit an Wohnraum zu beseitigen, sollen jahrlich 118 Wohnungen
gebaut werden. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn geeignete, innerstadtische
Fl&chen einer Wohnbaunutzung zugefuhrt werden.

Die Stadt hat bis 2022 vorrangig das Grundstiick ,Bauhof’, aber auch den westlichen
Grundsticksteil ,Stadtgartnerei“ zur Deckung des bendtigten Wohnraumes eingeplant.
Von Seiten der GWG sind diese innerstadtischen Flachen optimal fiir die Herstellung von
dringend benétigtem Geschosswohnungsbau. Ziel ist, dass hier gemafl der Lindauer
SoBoN ein hoher Anteil an geférdertem Wohnraum entstehen kann. Denkbar ist ein Woh-
nungsmix, der von Single-Appartements bis hin zu 4-Zimmer-Wohnungen reicht.

Zugleich kdnnen insbesondere auf dem Areal des Bauhofs auch ergénzende Nutzungen
wie Ladengeschafte oder sonstige Dienstieistungen etabliert werden, die im Gebiet bis-
lang fehlen. Die Stellplatze sollen insbesondere unterirdisch in Tiefgaragen untergebracht
werden, damit eine ansprechende Freiraumgestaltung der Quartiere méglich ist.



Da die bebaubaren Grundstiicke bereits versiegelt sind, sind auch die Eingriffe in Natur
und Landschaft gering, so dass hier keine umfangreichen AusgleichsmaRnahmen erfor-
derlich werden.

IV.Parkhaus

Auf dem Areal des derzeit an die Firma Continental vermieteten Parkplatzes soll ein
Parkhaus durch einen privaten Investor gebaut werden. Die Firma Continental erarbeitet,
gemeinsam mit einem Investor, hierzu eine Lésung, welche eine Mischnutzung vorsieht.
Der Verhandlungsstand mit der Firma Continental sieht derzeit folgende Bedingungen vor:

e Ermrichtung und Betrieb eines Parkhauses auf dem GTL Grundstiick
e Nutzung in Erbpacht

e EG-Nutzung durch GTL

* Nutzung der Obergeschosse durch die Firma Continental

» Nutzung des Parkhauses durch die Stadt an Wochenenden

Sowohl die Firma Continental als auch die GTL sind zuversichtlich, dass wir zu einer Lé-
sung kommen werden.

Die Grobkostenschétzung und ein Plan sind der Anlage beigefiigt.

Die Berichterstatter Her Kaszay undHerr Beck gehen anhand der beiliegenden
Prasentation auf die Architektur, die Statik, die Funktionalausschreibung, die Haustechnik
und die Heizung des Gebaudes ein.

Stadtrat Brombe iR stelt den Antrag, die Umsetzung des Neubaus der GTL
zurtckzustellen. Seiner Auffassung nach sollen erst die finf Jahre Frist verstreichen, in
denen nachgewiesen werden kann, dass die GTL vergleichbar privatwirtschaftlichen
Betrieben konkurrenzfihig sind.

Far ihn sei es schwer den Birgern zu erkldren, dass Geld in den Neubau der GTL flieRe und
beispielsweise die Schule in Zech nicht saniert werden kann.

Generell steht er dem Neubau der GTL positiv gegenuber, jedoch nicht zum jetzigen
Zeitpunkt.

Die Stadtrate MUller und U. Kaiser unterstitzen den Antrag von Stadtrat
BrombeiR. FurStadtrat Muller gibtes derzeit genug laufende Projekte.

Die Stadtrdte Hummler und Kratschell zeigen sich verwundert dariiber, dass
hier einzelne Projekte gegeneinander ausgespielt werden.

Der Leiter der Stadtkammerei, Herr Eisenbach antwortet auf die Frage nach dem
Wert der Grundstiicke, dass ein Verkehrswertgutachten in Héhe von 11,5 Mio. Euro vorliegt.
Er fuhrt weiter aus, dass die Stadt sich in den ersten sechs Jahren nach einer
Zusammenlegung 2 Mio. Euro sparen wird.

Auch Stadtrat Freiberg teilt die Auffassung, dass es derzeit zu viele laufende Projekte
gibt. Zudem fiihrt er an, dass viele Mitarbeiter der GTL sich skeptisch gegeniiber einer
Zusammenlegung zeigen.

Stadtrat Guggenmos sieht sich als zu wenig informiert, als dass er heute dariber
abstimmen kann.



Oberblrgermeister D r. E c k e r  betont, dass bereits im vergangenen Jahr der
Grundsatzbeschluss zum Neubau der GTL gefasst wurde und es sich heute um den
Baubeschluss handelt.

Der Leiter der Stadtgéartnerei, Herr Gfall, spricht sich klar fir eine Zusammenlegung der
einzelnen Standpunkte aus. Eine Weiterentwicklung der GTL ist nur mit einem riaumlichen
Zusammenschluss méglich.

Stadtrat Hotz stellt den Antrag, innerhalb der nachsten drei Wochen eine
Informationsveranstaltung fiir alle Stadtréte abzuhalten, um so noch offene Fragen zu klaren
und alle umfassend zu informieren. Im Oktober sollte dann der Tagesordnungspunkt
nochmals behandelt werden.

Wahrend der sehr ausfuhrlichen Diskussion stellt Stadtratin Runde | den Antrag, die
Sitzung fur funf Minuten zu unterbrechen.

Oberbirgermeister Dr. Ecker kommtdem Antrag nach und unterbricht die 6ffentliche
Sitzung fur funf Minuten.

Nach der Sitzungsunterbrechung fiihrt Oberbirgermeister Dr. Ecker aus, dass er

aufgrund des bestehenden Informationsdefizits den Beschlussvorschlag der Verwaltung
zurlickzieht und stellt den Antrag von Stadtrat Hotz zur Abstimmung.

Beschluss:

Der Stadtrat stimmtmit 16:9 Stimmen firden Antrag von Stadtrat Hotz, eine
Informationsveranstaltung fir alle Stadtéte innerhalb von drei Wochen durch Herrn

Kattau abzuhalten. Nach dieser Informationsveranstaltung wird der Tagesordnungspunkt
in der Oktoberstadtratssitzung erneut zur Diskussion und Abstimmung gestelit.

Il. An die Fraktionen
11K An das Amt 20 z.K.u.w.V.

V. An die GTL z.K.u.w.V.
V. Zum Akt

Lindau, 01. Oktober 2018

U

Dr. Gerhard Ecker
Oberbirgermeister

Birgit Russ
Protokollftihrerin




